

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STĘBARK - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUNWALD
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Grunwald
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743232
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 33
- 1.4.2.) Miejscowość: Gierzwałd
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 14-107
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 896426901
- 1.4.8.) Numer faksu: +48 896426921
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminagrunwald.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrunwald.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efd9c012-d5a4-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254782/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 10:48

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096787/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STĘBARK - ETAP I

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – etap I w tym:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 160 - 250 mm - 1 614,33 m,
- Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków - 1 kpl.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 160-200 mm - 846,84 m,

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: dokumentacja techniczna zał. nr 7, przedmiar robót - kosztorys ofertowy - zał. nr 6, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 8, projektowane postanowienia umowne zał. nr 9.

3.8.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Nadrzeczna 5

4.3.3.) Ulica: Nadrzeczna 5

4.3.4.) Miejscowość: Ostróda

4.3.5.) Kod pocztowy: 14-100

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1082238,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00165346/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-10-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie robót dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wskazał na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nie objętej zakresem pierwszego etapu, na którym to odcinku jest zaplanowane wykonanie nawierzchni drogi gminnej. Wobec powyższego, aby uniknąć rozbiórki nowej nawierzchni drogi i ponoszenia dodatkowych kosztów odtworzeniowych, należało podjąć decyzję o wykonaniu w pierwszej kolejności prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, na którą jest wykonana dokumentacja projektowa i udzielone pozwolenie na budowę, a nie objęte realizacją w pierwszym etapie rozbudowy kanalizacji.

Wartość robót dodatkowych została określona na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej w oparciu o przedmiar robót oraz ceny jednostkowe (ofertowe) określone w postępowaniu przez wybranego Wykonawcę robót.

Zmiana umowy nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany zmianą nie przewyższa 50% wartości pierwotnej umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 355310,99

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie